

| Helferplanung Eigenleistungen KSH Sanierung | | | Bitte in Spalte E oder G-Leintragen: | Legende: | | Feld leer, zu besetzen | Helfer optional ("viele Hände schnelles Ende") | Feld besetzt | nicht notwendig | |
|--|--|-----------------------------------|--|--|--------|---------------------------|--|-----------------|--------------------|---------------|
| Termin | Umfang | Umfang | Details | Kapo/Vorarbeiter | feranz | Helfer 1 | Helfer 2 | Helfer 3 | Helfer 4 | Helfer 5 |
| 30.12.2024 | Ausräumen DLRG Material -> Freibad (parallel zu Aufräumen Party) | Verpflegung | Reste von der Party, ggf. Leberkäse o.ä. | | 0 | | | | | |
| | | Aussortieren KSH | Was wird 2 Jahre eingelagert und weiter genutzt und was wird entsorgt? | Kai Schneider | 4? | DLRG-intern | DLRG-intern | DLRG-intern | DLRG-intern | |
| | | Unterbringung Freibad | Vorbereitung von sinnvollen Lagerplätzen (wird vor Wiedereröffnung genutzt oder kann 2 Jahre weg?) | Paul Stöbe | 2? | DLRG-intern | DLRG-intern | | | |
| 02./06.-04./2025 | Elektroleitungen freilegen | Rigips-Zwischendecken entfernen | Entfernen aller Rigipsdecken im UG (Liegeraum, Umkleide, Flur) und Zwischenlagern. (~2 Stunden) | entfällt, da Elektroleitungen geklärt. | 1 | Patrick Blind | | | | |
| 18.01.2025 | Ausräumaktion: Sortierung Entsorgung aller übriger Inventarstücke | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | Brigitte Ruple | 1 | Werner Klüberspieß | | | | |
| | | UG | (kein Schrott). Bohrerne, Solarium, Liegen, ... | Kai Schneider | 3? | Andi | Marc Andre Wetze | Wolfgang Hecht | Rainer Ruple | |
| | | EG | Entsorgung jeglichen Inventars und Möbel (kein Schrott). Lampen & co. | Stefan? | 3? | Cecile | Stefan G. | Dieter Scheu | Andreas Scheu | |
| | | Sortierung Müll | Restmüll? Sperrmüll? Holz? Elektroschrott? Bauschutt? | | 1? | Bastian Wagner | | | | |
| 25.01.2025 | Ausräumaktion: Entsorgung der Umkleidekabinen und Zwischentüren (Glas), Entsorgung der Zwischendecken im Untergeschoss | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | Patricia Geiger | 1 | Vera Aubele | | | | |
| | | Umkleidekabinen | Demontage der Umkleidekabinen (Türen, Bänke, Flächen, Ständer) | Tobias Geiger | 3? | Patrick Blind | Luca | | | |
| | | Zwischentüren & Rigips-R | Demontage aller Türen im Innenbereich Verkleidungen im Keller d. Schwimmeisterwohnung und Decke UG | Kai Schneider | 2? | Wolfgang Hecht | Michael Falb | | | |
| | | Vordach Saunaterasse & | Vordach Saunaterasse demontieren und zerlegen & Stahltüre im Technikraum, Wasserboiler | Sascha Udvari | | Steffen Wurster | Andreas Lutz | Ronny Richter | | |
| | | Sortierung Müll | Sortierung des Mülls (Rigips, Glas und Schrott separat) | | 1? | Rainer Ruple | | | | |
| 01.02.2025 | Ausräumaktion Schrott: Spinte, Geländer, Heizkörper, Vordach Terasse | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | Cecile | 1 | Simone Kimmerle | | | | |
| | | Spinte | Demontage der Metall-Spinte in Damen & Herren Umkleide, sowie UG Sauna. | Kai Schneider | 5? | Sebastian Boldt | Andi | Stefan G. | Marc Andre Wetze | Julian Schad |
| | | Heizungen | Demontage der Heizkörper, leerlaufen lassen und Transport in Container | Nick Pfeiffer | 2 | Tobias Geiger | Ulrich Pfänder | Michael Falb | | |
| | | Sortierung Schrott | Sortierung nach Metallart (Stahl, Alu, Edelstahl, Kupfer, Kabel, ...) | Bastian Wagner | 1 | Frank Klass | | | | |
| 08.02.2025 | Rückbau Leitungen | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | Ute Guilliard | | | | | | |
| | | Wasserleitungen | Wasserleitungen und Gerätschaften (Pumpen, Schieber, ...) | Nick Pfeiffer | 3? | Andi | Michael Falb | Luisa Glaser | Sarah Böck | |
| | | Elektroleitungen & Lüftungskanäle | Demontage der offen verlegten Elektroleitungen (z.B. Zwischendecke) und Lüftungskanäle (unisoliert), Wasserrohre | Pädt | 3? | Tobias Geiger | Rainer Ruple | Luca | | |
| | | Sortierung Schrott | Sortierung nach Metallart (Stahl, Alu, Edelstahl, Kupfer, Kabel, ...) | | 1? | | | | | |
| 15.02.2025 | Abriss Außen-Duschen und Anbau | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | Jana Schaich | 1 | Vanessa Schaich | | | | |
| | | Abriss Anbau | Abriss des Materiallagers (Übergang Schwimmhalle in Außenbereich) | Kai Schneider | 5? | Patrick Blind | Tobias Geiger | Paul Stöbe? | Maximilian Kiesele | Tim Reeth |
| | | Außendusche | Werkzeuge organisieren, Duschen abreißen, verladen und Entsorgen | Felix Geratsch | 2? | Dominic Zanger | Marvin Schüle | | | |
| 17.-21.02.2025 | Vorbereitung Dacharbeiten | Rand freiräumen | "Zurückrechnen" des Kies am äußeren Dachrand (ca. 1m) | | 3 | Patrick Blind | | | | |
| | | Gerüst stellen | Zu- und Abgang vom Dach | | 3 | | | | | |
| | | Schuttrutschen bauen | Schuttrutsche (Schubkarre auf dem Dach Dach -> Container) | | 2? | | | | | |
| 22.02.2025 | Wände/Bauschutt: Zwischenwand WC, Zwischenwand Chlorraum, Untermuerung Spinte UG, ... | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | | 1 | | | | | |
| | | EG: Zwischenwand WC- & Chlorraum | - | (Armin / Berufsschule) | 3 | | | | | |
| | | Wandfliesen in Duschen- und WCs | - | (Armin / Berufsschule) ? | - | | | | | |
| | | Dach Absichern | Transport und Aufstellen von Absicherungszaun auf dem Dach (rundum) | | 5? | | | | | |
| 01.03.2025 | Kiesschüttung vom Dach abtragen | Verpflegung | Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort. | Ramona Schüle | 2 | Anna-Lena Scheu | | | | |
| | | Untere Fläche | Kies vom Flachdach in Schubkarre schaufeln, Schubkarre in Container. | Felix | 6 | Papap des KiGa auf Loiren | | | | |
| | | Obere Fläche | Kies vom Flachdach in Schubkarre schaufeln, Schubkarre in Container. | | 6 | s.o. | s.o. | | | |
| 08.03.2025 | Kiesschüttung vom Dach abtragen (Alternativtermin wg. Witterung) | | | | | s.o. | s.o. | | | |
| | | | | | | Andi Martin | Patrick Blindt | Sebastian Boldt | Dominik Zanger | Manuel Schmid |
| 22.03.2024 | (OFFEN: Fliesen Beckenumgang) | | Fliesen vom Estrich entfernen rund um das Becken | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-----------------|---|---------------|--|--|--|
| 29.03.2024 | (OFFEN: Fliesen Beckenboden) | in Klärung wegen Schadens | Fliesen vom Estrich entfernen im Becken | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <i>flexibel</i> | Schutz der Kunstwerkwand | Aufbau Schutz | Schutz der orangenen Fliesenwand in der Schwimmhalle vor Beschädigungen während der Bauphase. | | 4? | Eintragung erst nachdem Termin geplant. | | | | |
| <i>generell (Montag & Donnerstag)</i> | Vor- und Nachbereitung | Vorbereitung | Vorbereitung: sind alle Vorbedingungen für die nächste Aktion erfüllt (Material, Werkzeug, Entsorgung, ...) | Kapos der vorherigen Aktionen | 2-3 im Wechsel? | Tobias Geiger | Manuel Schmid | | | |
| | | Nachbereitung | Nachbereitung: wurden alle Umfänge wie geplant geschafft? | Kapos der nächsten Aktionen | 2-3 im Wechsel? | Patrick Blind | | | | |
| in Absprache | | Kuchen | | | | Simone Kimmerle | Sandra Blind | | | |