Helferplanung Eigenleistungen KSH Sanierung			Bitte in Spalte E oder G-L eintragen:	Legende:		Helfer optional ("viele Hände schnelles Ende")	Feld besetzt	nicht notwendig		
Termin	Umfang	Umfang	Details	Kapo/Vorarbeiter	feranz	Helfer 1	Helfer 2	Helfer 3	Helfer 4	Helfer 5
08.03.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Sandra Siegle-Blind	1					
	Wände alte Sauna	Abriss Zwischenwände	UG alte Sauna: 2 Zwischenwände raushauen und Bauschutt versorgen	Felix		Wolfgang Hecht	Pädt	Niklas	Julian ab 11:20	
	Fliesen entfernen	Fliesen WC Damen	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen (inkl.)	Kai		Gabi, Lisa B	Sven	Nick		
15.03.2025 (parallel: DLRG Bez.tag)	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Leberkäse	1					
	Fliesen entfernen	Fliesen Dusche Damen	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen	Kai (vormittags)		Pädt (vormittags)	Felix	Max		
22.03.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Helmut Pfänder?	1	Sandra Siegle-Blind?				
	Fliesen entfernen	Fliesen alte Sauna/WC	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen	Pädt		Stefan G.	Felix	Kai (vormittag)		
	Abriss	Bad Musikschule entkernen	Bad entfernen, wir künftig Lagerraum.			Dieter Scheu				
29.03.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Simone Kimmerle	1					
	Außenumgang	Umgang der KSH freiräum	Bänke falls noch nutzbar für Gäste umstellen. Blumenkübel beseitigen.			Pädt (vormittags)	Felix			
	Fliesen entfernen	Außen-Toilette EG	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen			Regina Birner	Bernhard Gänsler			
05.04.2025	Versorgung	Verpflegung	Idee für eine praktische Verpflegung "auf die Hand", ggf. gesponsort.	Vanessa	1					
	Bau-WC rückbauen	Raum Bau-WC leerräumen	Sanitärreinrichtung und Trennwand entfernen.	Felix						
	Fliesen entfernen	Fliesen Bau-WC / UG	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen			Tobi Geiger				
12.04.2025	Fliesen entfernen	Fliesen Bau-WC / UG	Fliesen inkl. Mörtelbett von der Wand entfernen							
26.04.2025	Puffertag	tbd.								
03.05.2025	Helferfest	Verpflegung	Überraschung							
		Helferfest	Helferfest in der KSH?	alle Helfer		und	alle Unterstützer			
flexibel	Schutz der Kunstwerkwand	Aufbau Schutz	Schutz der orangenen Fliesenwand in der Schwimmhalle vor Beschädigungen während der Bauphase.		4?	Eintragung erst nachdem Termin geplant.				
generell (Montags 18.30?)	Vor- und Nachbereitung	Vorbereitung	Vorbereitung: sind alle Vorbedingungen für die nächste Aktion erfüllt (Material, Werkzeug, Entsorgung, ...)		2-3 im Wech sel?	Tobias Geiger	Manuel Schmid	Felix		
		Nachbereitung	Nachbereitung: wurden alle Umfänge wie geplant geschafft?		2-3 im Wech sel?	Patrick Blind				
in Absprache		Kuchen				Simone Kimmerle	Sandra Blind			